



DELIBERAZIONE dell'ASSEMBLEA

N. 36 del 12 dicembre 2022

Addì 12 dicembre 2022, alle ore 16 si è riunita l'Assemblea del Parco Naturale Regionale di Tepilora per discutere sul seguente Ordine del Giorno:

5. Presa d' atto e approvazione rimodulazione del quadro economico dell' intervento denominato *“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”* _ CUP: H11H16000150002;

Presenti:

- Giuseppe Ciccolini: Presidente. Sindaco del Comune di Bitti;
- Paolo Puddu: Vicepresidente, Rappresentante della Regione Autonoma della Sardegna.
- Antonella Canu: Sindaco del Comune di Lodè;
- Martino Giovanni Sanna: Sindaco del Comune di Torpè;
- Giuseppe Casula, delegato per l'Agenzia FoReSTAS;
- Francesco Murgia: Rappresentante della Provincia di Nuoro;

Assenti:

- Salvatore Ruiu: Sindaco del Comune di Posada

Sono altresì presenti:

- Dott.ssa Marianna Agostina Mossa, Direttrice del Parco con funzioni di segretario verbalizzante;

Il Presidente, constatato il numero legale per la validità della seduta, illustra il punto all'ordine del giorno.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione dell' Assemblea del Parco N. 9 del 15/03/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell' intervento in oggetto _ CUP: H11H16000150002;
- con la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Posada N. 171 del 23/12/2019 è stata approvata la progettazione definitiva dell' intervento in oggetto precisando che *“l'Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora verrà autorizzato all'esecuzione dell'intervento in oggetto, in seguito all'acquisizione del tratto di strada interessato al patrimonio comunale che avverrà mediante verbale di consegna redatto e sottoscritto contestualmente dal personale tecnico dell'Amministrazione provinciale e comunale previo sopralluogo congiunto”*;
- con la nota Prot. 202 datata 26/04/2021 il comune di Posada trasmetteva l' accordo per la presa in



carico del tratto della S.P. 24 dal Km 0+650 al Km 4+153 che “*nelle more del perfezionamento della procedura di declassificazione e la pubblicazione del relativo dispositivo sul BURAS, vengono quindi trasferite al Comune di Posada tutte le competenze e tutti i poteri previsti dal Codice della Strada in capo agli enti proprietari di strade, compresa la facoltà di individuare spazi per la sosta, stabilire obblighi e divieti e tutto quanto è in potere dei comuni nelle strade di propria competenza*”;

- con nota prot. 325 del 03/06/2021 veniva acquisita l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento da parte del Comune di Posada a firma del Responsabile del Servizio Tecnico Arch. Gianluca Pala;
- con la deliberazione dell'Assemblea del Parco n. 49 del 27/12/2019 è stata approvata la progettazione definitiva dell'intervento in oggetto _ CUP: H11H16000150002;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 80 del 21/07/2020 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'intervento denominato **“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”_ CUP: H11H16000150002;**
- in data 09/03/2022 è stato sottoscritto il contratto per l'esecuzione delle lavorazioni in oggetto con la ditta LSA Costruzioni Srl avente sede in Viale Stati Uniti n. 38 – c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842 per un importo contrattuale pari a €. 214.351,93 (IVA esclusa);
- con nota pervenuta in data 25/10/2022 prot. n.923, la direzione dei lavori, ha trasmesso una relazione descrittiva finalizzata all'ottenimento di apposita autorizzazione da parte del RUP per la redazione di una perizia suppletiva e di variante, relativa ai lavori;
- con nota della RAS datata 02/11/2022 prot. 946 l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente comunicava che nulla osta ad autorizzare la perizia suppletiva e di variante con rimodulazione del quadro economico;
- con atto acquisito al prot. n. 947 del 02/11/2022 il Responsabile del procedimento, Ing. Marino Satta autorizzava i tecnici incaricati per la redazione della perizia suppletiva e di variante N. 1 dei lavori di cui in oggetto;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente N. 1003 del 21/11/2022 il Comune di Posada trasmetteva la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico N. 816 del 18/11/2022 di approvazione e autorizzazione all'esecuzione delle opere oggetto di perizia;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico N. 136 del 23/11/2022 con la quale veniva approvata la Perizia suppletiva e di variante N. 1 dei lavori in oggetto ed in linea tecnica la rimodulazione del quadro economico dell'intero intervento come da autorizzazione della RAS datata 02/11/2022 prot. 946 da sottoporre a successiva approvazione esecutiva dell'Assemblea del Parco ;

CONSIDERATO CHE si rende necessario procede all'approvazione della rimodulazione del quadro economico dell'intero intervento secondo quanto riportato nella determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico richiamata al precedente punto;

ACQUISITO in merito i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del T.U.E.L., approvato con Dlgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii., dai responsabili del Servizio Tecnico e Servizio Finanziario, riportati in calce alla



presente

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, a voti UNANIMI:

DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la rimodulazione del quadro economico dell' intervento denominato *“MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”*_ CUP: H11H16000150002 secondo quanto riportato nella determinazione del Responsabile del Servizio tecnico N. 136 del 23/11/2022 e nella nota autorizzativa della RAS datata 02/11/2022 prot. 946;

DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco

Successivamente, con separata votazione unanime e palese, l'Assemblea

DELIBERA

l'immediata esecutività del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

Giuseppe Ciccolini

La Direttrice

Dott.ssa Marianna Agostina Mossa