

Parco Naturale Regionale Tepilora

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

N. 46 del 05 giugno 2019

OGGETTO: Approvazione aggiornamento cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi delegati all' Ente Parco e ricadenti nella programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020
IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI

VISTI:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D. Lgs. 165/2001 e successive modificazioni;
- la Legge 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. 122/2010 e ss.mm. e ii.;
- la Lr. N.21/2014 istitutiva del Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici del Parco;
- il Regolamento di contabilità del Parco;
- il Regolamento per le missioni approvato con deliberazione assembleare n. 14 del 22 luglio 2016;
- il Regolamento del Parco per l'acquisizione di beni e servizi in economia;
- il bilancio di previsione provvisorio 2019/2021;
- la deliberazione dell'Assemblea del Parco del 4 luglio 2018, così come da regolamento degli uffici, con la quale la Dott.ssa Graziella Deledda è stata nominata Direttore del Parco Naturale Regionale di Tepilora fino alla nomina del nuovo Direttore.

PREMESSO CHE :

- in data 24 ottobre 2014 è stato istituito con L.R. N 21, il Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- in data 02/08/2016 con la Deliberazione della G.R. n 45/24 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni Comuni" è stata approvata la programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo";
- il Parco Naturale Regionale di Tepilora risulta ricompreso nella Linea di Intervento 1 e destinatario di un finanziamento per un importo complessivo di €. 2.300.000,00
- in data 19/04/2014 con Determinazione n. 175 del Servizio Tutela della Natura e politiche forestali dell' Assessorato Regionale della difesa dell' Ambiente, è stato delegato all' attuazione degli interventi di cui alla Linea 1, per quanto di competenza, l' Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora;
- con la realizzazione degli interventi delegati all' Ente Parco si intende potenziare ed adeguare i servizi turistici le strutture e le infrastrutture necessarie per una fruizione sostenibile delle aree protette, secondo criteri di accessibilità, sostenibilità e qualità ambientale;

- i Comuni di Bitti, Posada, Lodè e Torpè risultano far parte integrante del Parco Naturale Regionale di Tepilora;

DATO ATTO che in data 08 settembre 2017 è stato firmato il disciplinare di attuazione recante gli adempimenti che l'Ente Parco, in qualità di ente delegato all'esecuzione dell'intervento, deve attuare;

RISCONTRATO CHE contestualmente alla sottoscrizione del disciplinare di attuazione sono stati sottoscritti i cronoprogrammi procedurali e finanziari per la realizzazione degli interventi delegati all'Ente Parco;

DATO ATTO CHE come previsto dal disciplinare di attuazione i cronoprogrammi procedurali e finanziari debbano essere oggetto di aggiornamento in base allo stato di avanzamento dei singoli procedimenti;

VISTI i cronoprogrammi procedurali e finanziari, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, come aggiornati e predisposti dal RUP Ing. Marino Satta, degli interventi delegati all'Ente Parco e ricadenti nella programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" e specificatamente:

- "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada" – CUP H11H16000150002
- "Completamento Centro Internazionale Scout" in Comune di Bitti – CUP H91E16000740002.
- "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè - CUP H51E16000410002.
- "Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il Parco di Tepilora" in Comune di Torpè - CUP H41E16000670002.

RITENUTO in base allo stato di attuazione degli interventi e delle previsioni di spesa, di dover procedere all'aggiornamento e all'approvazione dei cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi delegati all'Ente Parco e ricadenti nella programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020;

Visti

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

il D. Lgs. 18.04.2016, n. 50;

il D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (per le parti ancora vigenti);

la Legge Regionale n. 5/2007;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

- Che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- Di **APPROVARE** i cronoprogrammi procedurali e finanziari, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale, come aggiornati e predisposti dal RUP Ing. Marino Satta degli interventi delegati all'Ente Parco e ricadenti nella programmazione dell'azione 6.6.1. del POR FESR 2014-2020 "Interventi per la tutela e la valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo" e specificatamente:
 - "MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada" – CUP H11H16000150002
 - "Completamento Centro Internazionale Scout" in Comune di Bitti – CUP H91E16000740002.
 - "Completamento centro servizi e casa scout" in Comune di Lodè - CUP H51E16000410002.

- "Realizzazione di un centro servizi, informazioni turistiche, visite, per il Parco di Tepilora" in Comune di Torpè - CUP H41E16000670002.

- DI INCARICARE gli uffici ai quali la presente viene trasmessa, affinché provvedano agli adempimenti conseguenti, per quanto di competenza
- DI PUBBLICARE il presente atto nel sito del Parco.

IL DIRETTORE FACENTE FUNZIONI
Dott.ssa Deledda Graziana