
 

         

 
 

Parco Naturale Regionale di Tepilora 
 
 

Prot. n.718 del 27/07/2022 
 

           
AVVISO  AFFIDAMENTO LAVORI  PERIZIA SUPPLETIVA 

(art. 106 comma 1 lett b e C) D.Lgs 50/2016) 

 
OGGETTO: Lavori di  “Completamento centro servizi e casa scout” in Comune di Lodè,  
 
    Codice CUP: H51E16000410002 .- Codice CIG: 8414894E31 

 
IL RESPONSACILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso   che     con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 72 del 19/07/2022 è   stata 
approvata perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa all’ intervento in oggetto    

 
AVVISA 

 
Che con  la medesima determinazione n. 72 del 19/07/2022 è stato disposto  l’  impegno di spesa   per  la 
somma  di  €  69.685,80  oltre  Iva  (10%)  per    l’  esecuzione  di  lavori    supplementari  come  da  perizia 
suppletiva e di variante n.  1    in  favore della KFTCostruzioni Srl avente sede  in Via Don Orione n. 23 – 
c.a.p.  (08040)–Arzana  (NU), Partita  IVA n. 01512620913 già affidataria dei  lavori    in oggetto a  seguito 
della   determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  162 del 31/12/2020,   di cui si  riportano  i 
dati: 
STAZIONE APPALTANTE  Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

OGGETTO DELL'APPALTO  Lavori di “Completamento centro servizi e casa scout”  in 
Comune di Lodè 

CIG  8414894E31

TIPOLOGIA DEI LAVORI   Categoria Prevalente OG1

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016) 

IMPORTO A BASE DI GARA  €. 507.820,04 di cui €. 39.820,04   di sicurezza oltre iva al 
10% 

DATA E PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA 

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 
162 del 13/12/2020   

DITTA AGGIUDICATARIA  KFTCostruzioni Srl avente sede in Via Don Orione n. 23 –
c.a.p. (08040)–Arzana (NU), Partita IVA n. 01512620913 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  €. 351.816,92 (IVA esclusa) di cui 311.996,88 quale 
importo dei lavori ed € € 39.820,04 quale importo per i 
costi della sicurezza 



 

IMPORTO perizia suppletiva e di Variante N. 1 EX ART. 
106 COMMA 1 LETT B) e C)  DLGS. 50/2016 

€.  69.685,80 oltre IVA(10%) 

 
 
Per ulteriori  informazioni è possibile contattare gli Uffici dell’ Ente Parco– Servizio Tecnico– siti  in Via 
Deffenu 69  ‐ 08021 – Bitti   (Nu)  ‐ nella persona del Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Marino 
Satta,  PEC: parcotepilora@pec.it 
 
La documentazione di gara relativa al presente procedimento è reperibile sul sito istituzionale dell’ Ente 
Parco:  www.parcotepilora.it 
 
Bitti, lì 27/07/2022 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         f.to Ing. Marino Satta 
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