
 

         

 
 

Parco Naturale Regionale di Tepilora 
 
 

Prot. n.260 del 29/03/2023 
 

           
AVVISO  AFFIDAMENTO LAVORI  PERIZIA DI VARIANTE E 

ASSESTAMENTO N. 2 
(art. 106 comma 1 lett E) e comma 2) D.Lgs 50/2016) 

 
OGGETTO: Lavori relativi all’ intervento denominato “MUOVERSI MEGLIO. Sistema integrato di   
mobilità alternativa per la fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada”   
Codice CUP: H11H16000150002 -Codice CIG: 8782755EB1 
 
     

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

AVVISA 
 

Che  con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 50 del 29/03/2023 è  stata approvata la 
perizia  di variante e assestamento  n. 2 relativa all’ intervento in oggetto    di cui si riportano i dati: 
STAZIONE APPALTANTE  Ente Parco Naturale Regionale di Tepilora 

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE  Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. con 
modificazione  dalla  L.  120  del  11/09/2020  come 
modificato  dal  DL  n.  77/2021  conv.  dalla  L.108  del 
29/07/2021 

OGGETTO DELL'APPALTO  Lavori relativi  all’  intervento  denominato  “MUOVERSI 
MEGLIO. Sistema integrato di   mobilità alternativa per la 
fruizione del Parco di Tepilora nel territorio di Posada” 

CIG  8782755EB1

TIPOLOGIA DEI LAVORI   Categoria Prevalente OG3

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016) 

IMPORTO A BASE DI GARA  €. 258.376,23 di cui €. 7.525,52   di sicurezza oltre iva al 
22% 

DATA E PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA 

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n. 
178 del 23/12/2021  

DITTA AGGIUDICATARIA  LSA Costruzioni Srl avente sede in Viale Stati Uniti n. 38 –
c.a.p. (92026)–Favara (AG), Partita IVA n. 02974750842c 

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE  €. 214351,93 (IVA esclusa) di cui 206.826,41 quale 
importo dei lavori ed € € 7.525,52 quale importo per i 
costi della sicurezza 

IMPORTO perizia suppletiva e di Variante N. 1 EX ART. 
106 COMMA 1 LETT B) e C)  DLGS. 50/2016 

€ 42.671,69  oltre Iva (22%) 

IMPORTO di Variante  e Assestamento N. 2 EX ART. 106 
COMMA 1 LETT E) e COMMA 2  DEL   DLGS. 50/2016 

Senza aumento di spesa

 



 

 
Per ulteriori  informazioni è possibile contattare gli Uffici dell’ Ente Parco– Servizio Tecnico– siti  in Via 
Deffenu 69  ‐ 08021 – Bitti   (Nu)  ‐ nella persona del Responsabile Unico del Procedimento:  Ing. Marino 
Satta,  PEC: parcotepilora@pec.it 
 
La documentazione di gara relativa al presente procedimento è reperibile sul sito istituzionale dell’ Ente 
Parco:  www.parcotepilora.it 
 
Bitti, lì 29/03/2023 
 

Il Responsabile del Procedimento 
         f.to Ing. Marino Satta 
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